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Autodiagnóstico institucional

4. Formulación de objetivos estratégicos
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Diagnóstico institucional

Diseño de encuestas 

1. Diseño de encuestas (                          )  por Aspecto. 
2.  Se  invitaron  diferentes  actores  relevantes: 
institucionales,  de  la  academia  y  del  área  de 
sistemas a diligenciarla según su experticia.

3. el equipo de PlanesTIC realizó el análisis de los 
resultados obtenidos.

Las  respectivas  encuestas  de  los  aspectos  con  sus  respectivos  actores 
relevantes  según  su  experticia  en  el  tema,  están  publicados  en: 
http://planestic.unibague.edu.co

Diseño encuesta

Públicas en 
PlanesTIC

Resultados  Obtenidos –
Análisis de Información.
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Reconocimiento  de  La  Visión:  En  el  año  2014  La 
Universidad  de  Ibagué será reconocida  en  el  ámbito 
regional  por  incorporar  las  TIC  a  la  innovación  
pedagógica,   a  la promoción de  la  investigación y a  la 
consolidación de  las  relaciones de  la Universidad con 
la  Empresa  y  el  Estado,    en  cumplimiento    de  su 
compromiso  de ser pertinente, desde el conocimiento 
y la formación, con el desarrollo regional. 

Formulación de la Visión institucional frente a la 
incorporación de TIC

Resultado Obtenido ‐ Visión

Análisis de los 
resultados obtenidos Publicación, comentarios 
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Formulación de objetivos estratégicos

Resultado Obtenido – Objetivos estratégicos

Equipo planestic determina los objetivos estratégicos

Análisis de los 
resultados obtenidos Objetivos estratégicos



PlanesTIC – ruta estratégica



PlanesTIC – Acciones ejecutadas 

Email (Apps)Gestión de aprendizaje

Conectividad Cat. 7A

Videoconferencia

AutenticaciónRed inalámbrica

Sistema de planificación de 
recursos empresariales

Aulas interactivas 
(15)

Centro de Innovación 
Educativa

Estudiantes beneficiados 
(4142) 

Adquisición del 
Firewall

Centralización de la 
Admin. servidores



Compromiso  de  las 
Universidades con RADAR 
en implementar IPv6.

Investigación  sobre 
condiciones  iniciales. 
para la implementación

1

Membresía
Asignación: IPv4
Asignación bloque IPv6

2 Los objetivos
1. Definir el plan de implementación de IPv6.
2. Poner en consideración el diseño de la topología planificada.

Face2Face: Ampliación del recurso IPv6. ( /48 por /42)

La Universidad se postuló
En  el  marco  de  la  segunda  edición  del  programa  para  el 
"Impulso a la Implementación del Protocolo IPv6“
Fue aceptada para iniciar el proceso.

Proceso de Implementación de IPv6



Metodología, Implementación de IPv6

1.  Capacitación  de 
tres  días  sobre 
servicios  de  IPv6  en 
cada región.

1.  Diseño,  planeación  y 
realización  de  la 
convivencia  IPv6  – IPv4 
en  los  servicios  a 
implementar.

1.  Publicación  de  los 
nombres y direcciones IP 
de  los  servicios para  ser 
accedidos  en  redes 
académicas  de  alta 
velocidad

Certificado de 
formación.

Plan de montaje para 
cada institución.

2. Implementación.

3.  Verificación  de 
resultados.

Servicios operando 
sobre IPv6.

Aprobación en los test 
de IPv6 internacionales.

Formación en 
servicios sobre IPv6

Acompañamiento 
Montaje

Registro ante 
validadores 

internacionales

Universidad

Consultores

3



Diagnóstico de la infraestructura

Solución alterna se configuró un nuevo 
Switch con soporte IPv6 y se le asignó
algunas funciones de capa 3



Solicitud al ISP para anunciar el prefijo de red 
asignado por LACNIC

Router IPv6 2801:01A0:0000:1::2/64

Router IPv6 
1000c

2801:01A0:0000:1::1/64

SRX240

2801:01A0:0000::/42 
Prefijos a anunciar

La ruta de este ROUTER es
2801:01A0:0000::/42  

2801:01A0:0000:1::1/64



Servicios implementados

DNS (bajo Linux) Servicio Web

Servicios complementarios y de gestión.

FTP SSH



IPv6 limitado a redes académicas.

Implementación de IPv6 en la infraestructura de la Universidad de 
Ibagué (Reconocimiento por ser la primera institución en la región)

El nuevo reto, hacer accesibles los servicios Web y DNS desde Internet

• El  ISP  que  brinda  el  acceso  a  las  redes  académicas  no  tiene  su  infraestructura 
preparada en  la región para ofrecerle a  la Universidad conexión nativa  IPv6 hacia 
Internet

• Contractualmente  la  Universidad  no  pudo  exigir  a  este  ISP  habilitar  IPv6  hacia 
Internet

Se solicitó al ISP de respaldo implementar IPv6 nativo en el 
router de borde, proceso que le tomó alrededor de 4 meses al 
proveedor
Finalmente , la Universidad logró hacer accesible el servicio Web 
y DNS desde Internet a través del protocolo IPv6



Las  herramientas  públicas  de  diagnóstico  de  IPv6  permitieron  ajustar  las 
configuraciones implementadas inicialmente con la asesoría de RENATA.

IPv6 limitado a redes académicas.



• La  articulación  del  plan  estratégico  de 
tecnología  con  el  plan  de  desarrollo 
institucional. 

• El  desarrollo  de  las    acciones  propuestas  y  el 
uso  eficiente  de  los  recursos  destinados  a 
mejorar  la  infraestructura  de  procesamiento  y 
comunicaciones. 

Factores de éxito en la implementación del 
protocolo IPv6 

• Haber  desarrollado  un  plan  participativo,  es  decir  que  tuvo  en  cuenta  las 
necesidades de cada una de  las áreas de  la  institución y además, contó con el 
respaldo  de  entidades  públicas  de  carácter  nacional  como  el Ministerio  de 
Educación y el apoyo de otras instituciones académicas..

• El consolidar relaciones de apoyo a través de redes y comunidades nacionales e 
internacionales. (posibilitó el  soporte  técnico  y  metodológico  para  la 
implementación de IPv6)



El  rezago en  la  infraestructura   de 
los  proveedores  de  Internet 
respecto  al  despliegue  del 
protocolo  IPv6,  por  lo  cual  las 
universidades  están  llamadas  a 
promover  que  los  ISP 
implementen  IPv6  en  sus  redes,  
de  lo contrario, el agotamiento de 
IPv4  seguirá retrasando  el  avance 
hacia  nuevas  tecnologías  más 
eficientes y seguras.

Foto: http://nguajardo.wordpress.com/

Factores de éxito en la implementación del 
protocolo IPv6 




